

Referat fra oppstartsmøte med VMS 20.01.2026

Planinitiativ for detaljregulering Sulitjelma

Til stede:

Helge Lynghaug (Asplan Viak)

Ivar Fossum (Nordic Mining)

Mona Schanche (Alpha Future Funds)

Astrid Høie Fredheim (Asplan Viak)

Fra kommunen:

Anne Mari Haugen (kommunalsjef Plan og samfunnsutvikling)

Jan Ivar Karlsen (arealplanlegger)

Inger M. Eggen (byggesaksbehandler)

Saz T. Jaff (samfunnsplanlegger)

Planavgrensning

Planavgrensningen var ikke ettersendt og skulle drøftes i møtet. Det ble diskutert behovet for klar avgrensning før formell oppstart, særlig knyttet til ulike alternativer for deponiområder, inkludert Langvannet, Sandnes industriområde og mulige gruve- eller dagbruddsdeponier.

Omfang av planarbeidet

Planen skal dekke gruvedrift under jord, prosessanlegg for mineralproduksjon samt håndtering av restmasser som avgang og gråberg. Flere deponialternativer skal utredes: under vann, på land og i dagbrudd. Infrastruktur som vei og tunneler inngår også.

Vurdering av deponiområder

Kommunen frarådet bruk av Fagerli som deponiområde grunnet kulturminner, reindrift og kraftstasjonskonflikter. Det ble drøftet om regulering utenfor Område #1 er mulig, og kommunen understreket at utredningskrav gjelder uansett. Det må også ha egen utslippstillatelse. VMS ønsket å vite om de bør forholde seg til områdeplanen eller om de kan vurdere å detaljregulere utenfor området. Det ble avklart fra kommunen at siden det er en detaljregulering bør det være så klart som mulig.

Dagbrudd ved Hanken vurderes som uheldig for reindriften siden det vil ligge midt i område for reindrift, oppsamlingsområde og flyttleier.

Myndigheter og interessenter

Tiltaket skal tas opp i regionalt planforum. Relevante interessenter inkluderer Sametinget, Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen og Nordlandsmuseet.

Samfunnssikkerhet må utredes, herunder grunnforhold, rasfare, beredskap og tilgjengelighet.

Sandnes industriområde

Det ble diskutert om Sandnes skal reguleres som egen detaljregulering. Kommunen åpner for delvis regulering, men understreker krav knyttet til trafikk, adkomst og logistikk.

Konsekvensutredning

Henvisning til KU-forskriften §21. Helse bør være med i utredningen pga. miljøgifter. Kriminalitet er eneste tema vurdert som ikke relevant.

Det stilles krav til utarbeiding av planprogram jf. forskrift om konsekvensutredning, vedlegg 1 punkt 19 (samlet uttak som omfatter mer enn 2 millioner m³ masse). Kommunen henviser også til vedlegg 2 punkt 2 b (gruvedrift under jorden).

Fremdriftsplan

Planprogram ønskes fastsatt 15.06, og må sendes inn innen utgangen av februar. Det blir da sendt på høring og offentlig ettersyn på seks uker. Politisk behandling i PUK er planlagt til 24.06.2025. må sendes innen 17. Mai for å rekke skrivefrist. Planprogram behandles av PUK, mens planvedtak behandles av kommunestyret.

Utredninger ønskes igangsatt sommeren 2026 med mulig sluttbehandling første kvartal 2027.

Medvirkning

Tiltakshaver ønsker tidlig medvirkningsseminar rettet mot lokalsamfunn, reindriften, organisasjoner og grunneiere. Relevante aktører inkluderer Sulitjelma nærmiljøutvalg, Sulitjelma turistforening, forum for natur og friluftsliv i Nordland, Bird Life, Sulitjelma Fjellandsby, Kobberløpet, Coop, Statskog og andre aktører på Sandnes. Fauna bør i så fall være med på disse møtene.

Reindrift og kulturminner

Berørt reinbeitedistrikt er Balvatn. Sametinget ivaretar samiske kulturminner.

Samlede virkninger av planen eller tiltaket sett i lys av allerede gjennomførte, vedtatte eller godkjente planer eller tiltak i influensområdet skal også vurderes. Der hvor reindriftingsinteresser blir berørt, skal de samlede virkningene av planer og tiltak innenfor det aktuelle reinbeitedistriktet vurderes.

Kraftbehov

Kraftselskaper som SKS, ISE og Arva må involveres. Kraftbehov bør beskrives grundig pga. prioriteringer. Konesjonsplikt kan være aktuelt avhengig av dimensjonering.

Videre oppfølging

Planavgrensning må være klar før saken meldes opp til Planforum (11. mars). Kommunen ønsker også å få tilsendt en planavgrensning før referatet sendes ut.

Oppfølgingspunkter

- Tiltakshaver sender inn forslag til planavgrensning til kommunen.
- Planinitiativ meldes opp til regionalt planforum 11. mars.
- Tiltakshaver utreder deponialternativer videre og involverer berørte parter.
- Kommunen avklarer mulighet for presentasjon i planutvalg/kommunestyre.
- Tiltakshaver planlegger medvirkningsseminar ledet av Asplan Viak.